

УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор Оренбургской области,  
руководитель совета при Губернаторе  
Оренбургской области по стратегическому  
развитию и приоритетным проектам  
(программам)

Ю.А. Берг

«13» декабря 2018г.

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта (программы)<sup>1</sup>**  
*«Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства»*

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Н.Л. Левинсон – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике		
Руководитель регионального проекта	Н.В. Безбородова – министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области		
Администратор регионального проекта	Н.О. Струнцова – первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Экономическое развитие Оренбургской области»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 281,5 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 4339 единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 2,8% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 240 единиц										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц, нарастающим итогом										
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц, нарастающим итогом	основной	871	01.04.2018	1065	1509	2000	2877	3801	4339
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта, единиц, нарастающим итогом										
2.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта, единиц, нарастающим итогом	основной	11	01.04.2018	60	120	150	180	210	240
3.	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, %	основной	2,5	31.12.18	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей			
1.	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>  Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>  Обеспечена интеграция сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с Государственной информационной системой промышленности (ГИСП), в том числе в части организации обмена информацией о мерах поддержки субъектов МСП, объектах инфраструктуры поддержки субъектов МСП, интеграции иных сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП и ГИСП, а также реализации в Бизнес-навигаторе МСП функционала рыночных ниш и примерных бизнес-планов для ряда производственных видов бизнеса по аналогии с существующим функционалом расчета рыночных ниш и примерных бизнес-планов для видов бизнеса в сфере городских розничных услуг</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 28.11.2019</b></p>		
1.4.	Регистрация в Бизнес-навигаторе субъектов МСП региона и презентация новых возможностей Портала	20.12.2024	Осуществляется продвижение Бизнес-навигатора и регистрация в нем субъектов МСП

2	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>          Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок);</li> <li>– консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций;</li> <li>– электронную платформу для развития факторинга</li> </ul> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>          Издано распоряжение Правительства Российской Федерации, предусматривающее создание электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках.          Внедрены электронные сервисы для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок);</li> <li>– консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций;</li> <li>– единого агрегатора мер поддержки субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов;</li> <li>– электронной платформы для развития факторинга</li> </ul> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 30.09.2020</p>
---	---

1.2.	Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых заказчиками, работающими в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	31.12.2020	Электронный магазин закупок малого объема предназначен для осуществления закупок государственными заказчиками у единственного поставщика в соответствии с пунктами 4, 5, 28 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Автоматизация процедур электронного магазина способствует обеспечению открытости, гласности, развитию добросовестной конкуренции, а также противодействию коррупции при осуществлении закупок неконкурентными способами.
1.3.	Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых конкретными заказчиками региона, работающими в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ	31.12.2021	Электронный магазин закупок малого объема предназначен для осуществления закупок конкретных заказчиков в рамках Закона № 223-ФЗ и способствует обеспечению открытости, гласности, развитию добросовестной конкуренции, а также противодействию коррупции при осуществлении закупок неконкурентными способами.

3.	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.;</li> <li>- 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;</li> <li>- 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;</li> <li>- 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;</li> <li>- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;</li> <li>- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.</li> </ul> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2021</b></p>		
1.1.	Направлены предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый Федеральной Корпорацией развития МСП	20.12.2024	Направлены предложения по включению субъектов МСП регионального уровня в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый Федеральной Корпорацией развития МСП
Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг			
4	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020</b></p>		

2.3.	Увеличена доля закупок конкретных заказчиков региона, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 %	01.01.2021	Обеспечено увеличение размера доли закупок до 18 процентов, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в годовом объеме закупок конкретных заказчиков Оренбургской области, утвержденных Правительством Российской Федерации.
5	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>  Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>  Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иные нормативные правовые акты, в части установления возможности реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</p> <p>В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация «МСП» доработает Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45).</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2020</p>		

2.1.	Создана и внедрена система стимулирования закупок крупных компаний, не работающих в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ у субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных на территории области («Добровольный стандарт закупок у МСП региона»)	01.03.2021	Разработан и внедрен регламент по осуществлению закупок крупными компаниями, находящихся в регионе, не осуществляющих закупки товаров, работ и услуг в рамках Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ, у субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих товары, выполняющих работы и оказывающих услуги.
2.2.	Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП, являющихся резидентами инфраструктуры поддержки МСП, а также промышленных парков и технопарков, в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг.	01.01.2021	Подготовлены методические рекомендации и организован и внедрен эффективный механизм реализации мероприятий по развития субъектов МСП региона, являющихся резидентами инфраструктуры поддержки МСП, а также промышленных парков и технопарков, в качестве конкурентноспособных поставщиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.
2.4.	Внедрена система анализа потребности в закупках региональных подразделений крупных компаний у субъектов МСП, а также разработаны рекомендации по утверждению и реализации программ партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства в регионе	01.01.2021	Организована и внедрена система мониторинга планов закупки товаров, работ и услуг региональных подразделений крупных компаний у субъектов МСП с целью доведения информации об их потребностях до потенциальных поставщиков – субъектов МСП, зарегистрированных на территории Оренбургской области. Подготовлены рекомендации по утверждению и реализации программ партнерства заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства в регионе.
Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей			



6	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 01.07.2020</p>		
3.1.	Приведены в соответствие с едиными требованиями к информации о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещаемой на информационных порталах органов и организаций	01.09.2020	Обеспечено соответствие единым требованиям информации о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещаемой на информационных порталах органов и организаций
7	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2020</p>		
3.3.	Автоматизирована деятельность организаций инфраструктуры поддержки МСП и органов власти	20.12.2020	Налаживание работы системы автоматизации процессов ведения бизнеса
8	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2020</p>		

3.2.	Разработан и осуществляется сопровождение единого информационного портала государственной поддержки МСП, обеспечивающий для субъектов МСП доступ посредством ЕСИА	20.12.2019	Сформированный ресурс в интернет пространстве
<b>Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков</b>			
9	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>          Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы:          2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка;          2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков;          2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков;          2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>          Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 62 469,8 млн. рублей к 2024 году</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021</b></p>		
4.1.	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 5 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства, в период 2022-2024 годы	20.12.2024	Создание промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства

10	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>          Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):          2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;          2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;          2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;          2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;          2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;          2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:          2019 г. – 3%;          2020 г. – 4%;          2021 г. – 5%;          2022 г. – 7%;          2023 г. – 9%;          2024 г. – 10%</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>          К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.          Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2021</p>
----	--

4.2.	<p>Завершено создание Центра «Мой бизнес» и организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в том числе консультационной и образовательной; поддержки социального и женского предпринимательства, а также услуг АО «Корпорация «МСП»</p> <p>2019 г. – 83,5 млн. рублей  2020 г. – 27,8 млн. рублей;  2021 г. – 34,1 млн. рублей;  2022 г. – 31,98 млн. рублей;  2023 г. – 68,6 млн. рублей;  2024 г. – 37,1 млн. рублей</p>	20.12.2020	<p>Организована работа Центра «Мой бизнес». Информирование и консультирование граждан и субъектов МСП о мерах поддержки социального и женского предпринимательства</p>
4.2.2	Создан и действует Центр инноваций в социальной сфере	20.12.2024	Создание и функционирования ЦИСС
4.2.3	Обеспечено функционирование Центра поддержки предпринимательства в регионе	20.12.2024	Функционирует ЦПП

11	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>          Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам:          2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение – 1 000 ед.);          2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.);          2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.);          2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.);          2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500);          2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500)  <b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>          Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%  <b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021</b></p>		
4.2.1	Обеспечена подготовка не менее 5 тренеров по программе запуска социальных проектов «Социальное предпринимательство: от идеи до прибыли»	20.12.2019	Подготовка тренеров по запуску социальных проектов

12	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций оказана не менее 100 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– финансовую поддержку;</li> <li>– взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам;</li> <li>– проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;</li> <li>– информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП;</li> <li>– имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».</li> </ul> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</b></p>		
4.3.	Создана система акселерации научных проектов и новых предприятий на ранних стадиях инновационной деятельности – «предпосевной» и «посевной» периоды (программы «Умник» и «Старт»)	20.12.2019	Реализована система акселерации научных проектов и новых предприятий на ранних стадиях инновационной деятельности
4.4.	Создана система акселерации устойчиво развивающихся малых инновационных предприятий по приоритетным направлениям модернизации экономики региона (программа «Развитие»)	20.12.2019	Реализована система акселерации устойчиво развивающихся малых инновационных предприятий.
4.5.	Обеспечена поддержка инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий (оказание финансовой, имущественной, консультационной, правовой и иных мер поддержки, обеспечение доступа к программам льготного лизинга, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, кредитной продуктовой линейки АО «МСП Банк») с оказанием поддержки ежегодно не менее 3 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП	20.12.2024	Реализация мер в отношении инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП

4.6.	Организованы и проведены региональные программы поддержки: «Лидер экономики», «Лидер качества», «Рейтинг надежности», «Оренбургское качество», конкурсы профессионального мастерства выставки, форумы	20.12.2024	Реализуются региональные программы поддержки, конкурсы, выставки, форумы
Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология			
13	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>          Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году – 897 субъектов МСП;</li> <li>- в 2020 году – 663 субъектов МСП;</li> <li>- в 2021 году – 644 субъектов МСП;</li> <li>- в 2022 году – 470 субъектов МСП;</li> <li>- в 2023 году – 470 субъектов МСП;</li> <li>- в 2024 году – 470 субъектов МСП</li> </ul> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>          Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021</b></p>		
5	Проведение специальных образовательных мероприятий на площадках инфраструктуры поддержки МСП	20.12.2024	Реализация образовательных мероприятий
5.1.	Организовано обучение участников системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по программе «Азбука предпринимателя» (не менее 12 обученных участников системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) ежегодно)	20.12.2024	Ежегодное обучение не менее 12 участников системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

5.2.	Разработана и реализована региональная программа «Развитие женского предпринимательства», оказывается информационно-консультационная поддержка, проводятся образовательные мероприятия, организуются клубные и деловые тематические встречи, проводятся ежегодные региональные премии «Женщина-предприниматель») (не менее 30 участниц из 20 муниципальных образований ежегодно)	01.03.2024	Реализация комплекса мер по развитие женского предпринимательства
5.3.	Проведены тренинги по стандартам программ обучения АО «Корпорация «МСП», направленные на ознакомление потенциальных предпринимателей с основами ведения бизнеса и на формирование у действующих предпринимателей навыков развития бизнеса (тренинги «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», не менее 15 участников каждого из тренингов, ежегодно	20.12.2024	Ежегодно проведены не менее 10 тренингов по сертифицированным программам АО «Корпорация МСП». К 2024 году обучены не менее в год с участием не менее 900 чел. – субъектов МСП.
5.4.	Проведена программа обучения АО «Деловая Среда», включающая онлайн обучение на платформе и проведение обучающих мероприятий с привлечением федеральных экспертов и опытных предпринимателей, не менее 50 обученных, ежегодно	20.12.2024	Реализация программы обучения
5.5.	Реализован Федеральный грантовый конкурс «Мама предприниматель по развитию предпринимательских и бизнес-компетенций у женщин, участие приняли не менее 15 женщин, ежегодно	20.12.2024	Ежегодно проведены грантовые конкурсы «Мама предприниматель по развитию предпринимательских и бизнес-компетенций у женщин. К 2024 году участницами конкурса станут не менее 90 женщин, имеющих несовершеннолетних детей и/или находящихся в декретном отпуске
5.6	Проведена программа обучения для зарегистрированных безработных граждан с целью обучения навыкам и вовлечения в предпринимательскую деятельность	20.12.2024	Участие безработных граждан в тренингах
5.7	Поддержка предпринимательской деятельности в моногородах	20.12.2024	Реализация комплекса мер поддержки МСП в моногородах
5.7.1	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах	20.12.2024	Реализация плана поддержки МСП в моногородах



5.7.2	<p>Предоставлены субсидии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- микрофинансовым организациям для выдачи займов субъектам МСП осуществляющих деятельность в монопрофильных МО;</li> <li>- для реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития МСП монопрофильным МО (ежегодно, в рамках выделенного финансирования):</li> </ul> <p>2019 г. – 54,44 млн. рублей  2020 г. – 8,31 млн. рублей  2021 г. – 30,63 млн. рублей  2022 г. – 40,69 млн. рублей  2023 г. – 40,63 млн. рублей  2024 г. – 30,57 млн. рублей</p>	20.12.2024	Предоставление субсидий МФО для выдачи микрозаймов субъектам МСП в моногородах
5.7.3	<p>Реализованы мероприятия по развитию системы микрофинансирования субъектов МСП в моногородах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выдано не менее 7 микрозаймов субъектам МСП в моногородах ежегодно каждый из Фондов</li> </ul>	20.12.2024	Выдача микрозаймов субъектам МСП в моногородах МФО
5.7.4	<p>Реализован механизм предоставления поручительств по кредитным договорам субъектам МСП в моногородах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставлено не менее 5 поручительств субъектам МСП в моногородах ежегодно</li> </ul>	20.12.2024	Предоставление поручительств субъектам МСП в моногородах
5.7.5	<p>Реализованы мероприятия по развитию системы кредитования МСП по льготной процентной ставке в приоритетных отраслях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отобрано не менее 3 проектов субъектов МСП в моногородах, претендующих на получение кредита МСП по льготной ставке ежегодно каждый из Фондов</li> </ul>	20.12.2024	Предоставление кредитов по проектам субъектам МСП моногородов по льготной ставке
5.7.6	<p>Реализована программа льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории моногородов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставлены займы в рамках программ лизинга оборудования не менее 3 субъектам ИМП ежегодно</li> </ul>	20.12.2024	Предоставление льготного лизинга субъектам МСП в моногородах
Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства			

14	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>  Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).</p> <p>Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>  Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019</b></p>		
6.1	<p>Внедрена система «Экспортный лифт» в части административной и консультационной поддержки, в том числе при продвижении компании и продукции на целевых международных рынках</p>	20.12.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>– повышение эффективности взаимодействия субъектов МСП с государственными органами</li> <li>– улучшение механизма информирования субъектов МСП о мерах поддержки потенциальных экспортеров региона</li> <li>– оказание ЦПЭ помощи в «упаковке» проектов</li> <li>– организация процесса оперативного взаимодействия с торгпредствами иностранных государств</li> </ul>

15	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> АО «Российский экспортный центр» законодательно наделено полномочиями по оценке соответствия ЦПЭ требованиям, установленным Минэкономразвития России, а также по осуществлению анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> АО «Российский экспортный центр» в рамках Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» наделен функцией координации работы инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (центры поддержки экспорта), а также осуществления анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.06.2019</b></p>		
6.3	Разработан и внедрен региональный экспортный стандарт	20.12.2019	Внедрение регионального экспортного стандарта в 2020 году
16	<p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</p> <p>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. – 72 субъектов РФ; в 2020 г. – 75 субъектов РФ; в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</b></p>		

6.4	Предоставлена субсидия на развитие Центра поддержки экспорта в регионе: 2019 г. – 61,7 млн. рублей 2020 г. – 29,57 млн. рублей 2021 г. – 29,57 млн. рублей 2022 г. – 34,25 млн. рублей 2023 г. – 37,36 млн. рублей 2024 г. – 37,36 млн. рублей	20.12.2024	Реализация мероприятия по предоставлению субсидии на обеспечение деятельности ЦПЭ
17	<b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт») <b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> Не менее, чем 10 субъектами Российской Федерации направлены в акселерационные программы в «пилотном» режиме не менее 50 компаний <b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2019		
6.2	Реализован образовательный проект школы экспорта РЭЦ для начинающих экспортеров, обучено не менее 60 предприятий-экспортеров ежегодно	20.12.2024	Повышение грамотности экспортно ориентированных субъектов МСП в области ВЭД

\* Нумерация результатов регионального проекта соответствует плану мероприятий по реализации регионального проекта

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;  2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;  2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;  2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;  2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;  2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 3%;  2020 г. – 4%;  2021 г. – 5%;  2022 г. – 7%;  2023 г. – 9%;  2024 г. – 10%</p>							
1.1	<p>Завершено создание Центра «Мой бизнес» и организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в том числе консультационной и образовательной; поддержки социального и женского предпринимательства, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».</p> <p>2019 г. – 83,48 млн. рублей</p>	83,48	27,84	34,06	31,99	68,64	37,08	283,09

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	2020 г. – 27,84 млн. рублей; 2021 г. – 34,06 млн. рублей; 2022 г. – 31,99 млн. рублей; 2023 г. – 68,64 млн. рублей; 2024 г. – 37,08 млн. рублей							
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области)	78,96	23,32	29,54	27,47	64,12	32,56	255,97
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	27,12
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	27,12
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	<p>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</p> <p>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:</p> <p>в 2019 г. – 72 субъектов РФ; в 2020 г. – 75 субъектов РФ; в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</p>							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году							
2.1	Предоставлена субсидия на развитие Центра поддержки экспорта в регионе: 2019 г. – 61,73 млн. рублей 2020 г. – 29,58 млн. рублей 2021 г. – 29,58 млн. рублей 2022 г. – 34,25 млн. рублей 2023 г. – 37,36 млн. рублей 2024 г. – 37,36 млн. рублей	61,73	29,58	29,58	34,25	37,36	37,36	229,86
2.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области)	55,52	23,37	23,37	28,04	31,15	31,15	192,6
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	37,26
2.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	37,26
2.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе:							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	- в 2019 году – 897 субъектов МСП; - в 2020 году – 663 субъектов МСП; - в 2021 году – 644 субъектов МСП; - в 2022 году – 470 субъектов МСП; - в 2023 году – 470 субъектов МСП; - в 2024 году – 470 субъектов МСП							
3.1	Предоставлены субсидии: - микрофинансовым организациям для выдачи займов субъектам МСП осуществляющих деятельность в монопрофильных МО; - для реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития МСП монопрофильным МО (ежегодно, в рамках выделенного финансирования): 2019 г. – 54,44 млн. рублей 2020 г. – 8,31 млн. рублей 2021 г. – 30,63 млн. рублей 2022 г. – 40,69 млн. рублей 2023 г. – 40,63 млн. рублей 2024 г. – 30,57 млн. рублей	54,44	8,31	30,63	40,69	40,63	30,57	205,27
3.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области)	52,26	7,98	29,40	39,06	39,00	29,35	197,05
3.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2,18	0,33	1,23	1,63	1,63	1,22	8,22







## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Н.В. Безбородова	Министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.Л. Левинсон, вице-губернатор по финансово-экономической политике Оренбургской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Н.О. Струнцова	Первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	15
<i>1. Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и бытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей</i>					
1.1. Направлены предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый Федеральной Корпорацией развития МСП					
	Участник регионального проекта	А.Н. Миронова	Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	20
	Участник регионального проекта	С.Н. Липаткин	Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	О.В. Ковалева	Начальник управления по развитию предпринимательской деятельности министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.О.Струнцова, заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	40
1.2 Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых заказчиками, работающими в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ					
	Участник регионального проекта	А.Н. Миронова	Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	100
1.3 Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых конкретными заказчиками региона, работающими в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ					
	Участник регионального проекта	А.Н. Миронова	Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	100
1.4. Регистрация в Бизнес-навигаторе субъектов МСП региона и презентация новых возможностей Портала					
	Участник регионального проекта	А.П. Шабельников	Директор ГАУ «Оренбургский областной многофункциональный центра предоставления государственных и муниципальных услуг»	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	5
2. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков					
2.1. Создана и внедрена система стимулирования закупок крупных компаний, не работающих в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ у субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных на территории области («Добровольный стандарт закупок у МСП региона»)					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	А.Н. Миронова	Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	30
	Участник регионального проекта	В.К. Лагуновский	Директор исполнительной дирекции Оренбургского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)	-	35
	Участник регионального проекта	О.Н. Авдеев	Президент ТПП Оренбургской области	-	35
2.2. Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП, являющихся резидентами инфраструктуры поддержки МСП, а также промышленных парков и технопарков, в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг.					
	Участник регионального проекта	А.Н. Миронова	Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	20
	Участник регионального проекта	В.К. Лагуновский	Директор исполнительной дирекции Оренбургского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)	-	30
	Участник регионального проекта	О.Н. Авдеев	Президент ТПП Оренбургской области	-	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Е.Г. Батурина	Директор Центра поддержки предпринимательство Оренбургской области	А.Ш. Куприянова, директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	20
2.3. Увеличена доля закупок конкретных заказчиков региона, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 %					
	Участник регионального проекта	А.Н. Миронова	Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	100
2.4. Внедрена система анализа потребности в закупках региональных подразделений крупных компаний у субъектов МСП, а также разработаны рекомендации по утверждению и реализации программ партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства в регионе					
	Участник регионального проекта	А.Н. Миронова	Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	50
	Участник регионального проекта	В.К. Лагуновский	Директор исполнительной дирекции Оренбургского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)	-	50
3. Формирование для субъектов МСП цифрового экостранства, обеспечивающего упрощенный доступ к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.1 Приведены в соответствие с едиными требованиями к информации о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещаемой на информационных порталах органов и организаций					
	Участник регионального проекта	Организации инфраструктуры поддержки МСП	-	-	10
3.2. Разработан и осуществляется сопровождение единого информационного портала государственной поддержки МСП, обеспечивающий для субъектов МСП доступ посредством ЕСИА					
	Участник регионального проекта	Е.Г. Батурина	Директор центра поддержки предпринимательства Оренбургской области	А.Ш. Куприянова, директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	10
	Участник регионального проекта	И.Д. Засинец	Директор департамента информационных технологий Оренбургской области	Д.В. Кулагин, вице-губернатор - заместитель председателя Правительства - руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области	20
3.3 Автоматизирована деятельность организаций инфраструктуры поддержки МСП и органов власти					
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	-	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	И.Д. Засинец	Директор департамента информационных технологий Оренбургской области	Д.В. Кулагин, вице-губернатор - заместитель председателя Правительства - руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области	20
4.	Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан				
4.1.	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 3 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства, в период 2020-2024 годы				
	Участник регионального проекта	Н.О. Струнцова	Первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	10
	Участник регионального проекта	Главы МО	-	-	10
4.2.	Завершено создание Центра «Мой бизнес» и организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в том числе консультационной и образовательной; поддержки социального и женского предпринимательства, а также услуг АО «Корпорация «МСП»: 2019 г. – 83,48 млн. рублей 2020 г. – 27,84 млн. рублей; 2021 г. – 34,06 млн. рублей; 2022 г. – 31,99 млн. рублей; 2023 г. – 68,64 млн. рублей; 2024 г. – 37,08 млн. рублей				



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	-	10
	Участник регионального проекта	Н.О. Струнцова	Первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	5
	Участник регионального проекта	Е.Г. Батурина	Директор центра поддержки предпринимательства Оренбургской области	А.Ш. Куприянова, директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	10
	Участник регионального проекта	Организации инфраструктуры поддержки МСП	-	-	10
4.3. Создана система акселерации научных проектов и новых предприятий на ранних стадиях инновационной деятельности – «предпосевной» и «посевной» периоды (программы «Умник» и «Старт»)					
	Участник регионального проекта	П.А. Бородин	Директор ГБУ «Оренбургский областной бизнес-инкубатор»	-	10
4.4. Создана система акселерации устойчиво развивающихся малых инновационных предприятий по приоритетным направлениям модернизации экономики региона (программа «Развитие»)					
	Участник регионального проекта	П.А. Бородин	Директор ГБУ «Оренбургский областной бизнес-инкубатор»	-	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.5. Обеспечена поддержка инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий (оказание финансовой, имущественной, консультационной, правовой и иных мер поддержки, обеспечение доступа к программам льготного лизинга, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, кредитной продуктовой линейки АО «МСП Банк») с оказанием поддержки ежегодно не менее 3 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП					
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микrokредитная компания)»	-	10
	Участник регионального проекта	Е.Г. Батурина	Директор центра поддержки предпринимательства Оренбургской области	А.Ш. Куприянова, директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микrokредитная компания)»	10
	Участник регионального проекта	П.А. Бородин	Директор ГБУ «Оренбургский областной бизнес-инкубатор»	-	10
4.6. Обеспечена подготовка не менее 5 тренеров по программе запуска социальных проектов «Социальное предпринимательство: от идеи до прибыли»					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Е.Г. Батурина	Директор центра поддержки предпринимательства Оренбургской области	А.Ш. Куприянова, директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	10
4.7. Создан и действует Центр инноваций в социальной сфере					
	Участник регионального проекта	Н.О. Струнцова	Первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	5
4.8. Обеспечено функционирование Центра поддержки предпринимательства в регионе					
	Участник регионального проекта	Н.О. Струнцова	Первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	5
	Участник регионального проекта	Е.Г. Батурина	Директор центра поддержки предпринимательства Оренбургской области	А.Ш. Куприянова, директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.9. Организованы и проведены региональные программы поддержки: «Лидер экономики», «Лидер качества», «Рейтинг надежности», «Оренбургское качество», конкурсы профессионального мастерства выставки, форумы					
	Участник регионального проекта	В.К. Лагуновский	Директор исполнительной дирекции Оренбургского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)	-	10
5. Проведение специальных образовательных мероприятий на площадках инфраструктуры поддержки МСП					
5.1. Организовано обучение участников системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) по программе «Азбука предпринимателя» (не менее 12 обученных участников системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) ежегодно)					
	Участник регионального проекта	Е.Г. Батурина	Директор центра поддержки предпринимательства Оренбургской области	А.Ш. Куприянова, директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	5
	Участник регионального проекта	Г.И. Сафонова	И.о. министра образования Оренбургской области	П.В. Самсонов, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.2 Разработана и реализована региональная программа «Развитие женского предпринимательства», оказывается информационно-консультационная поддержка, проводятся образовательные мероприятия, организуются клубные и деловые тематические встречи, проводятся ежегодные региональные премии «Женщина-предприниматель») (не менее 30 участниц из 20 муниципальных образований ежегодно)					
	Участник регионального проекта	Е.Г. Батурина	Директор центра поддержки предпринимательства Оренбургской области	А.Ш. Куприянова, директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	5
	Участник регионального проекта	В.П. Рындина	Оренбургское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация женщин-предпринимателей России»	-	5
	Участник регионального проекта	Е.Ю. Хитрова	ОПОРА РОССИИ, комитет женского предпринимательства	О.В. Бочкарев, руководитель оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.3 Проведены тренинги по стандартам программ обучения АО «Корпорация «МСП», направленные на ознакомление потенциальных предпринимателей с основами ведения бизнеса и на формирование у действующих предпринимателей навыков развития бизнеса (тренинги «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», не менее 15 участников каждого из тренингов, ежегодно)					
	Участник регионального проекта	Е.Г. Батурина	Директор центра поддержки предпринимательства Оренбургской области	А.Ш. Куприянова, директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	40
	Участник регионального проекта	С.А. Бердникова	Директор МБУ «Бизнес-инкубатор «Орский»	-	20
5.4. Проведена программа обучения АО «Деловая Среда», включающая онлайн обучение на платформе и проведение обучающих мероприятий с привлечением федеральных экспертов и опытных предпринимателей, не менее 50 обученных, ежегодно					
	Участник регионального проекта	Е.Г. Батурина	Директор центра поддержки предпринимательства Оренбургской области	А.Ш. Куприянова, директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	5
5.5 Реализован Федеральный грантовый конкурс «Мама предприниматель по развитию предпринимательских и бизнес-компетенций у женщин, участие приняли не менее 15 женщин, ежегодно					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Е.Г. Батурина	Директор центра поддержки предпринимательства Оренбургской области	А.Ш. Куприянова, директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	10
	Участник регионального проекта	С.А. Бердникова	Директор МБУ «Бизнес-инкубатор «Орский»	-	10
5.6 Проведена программа обучения для зарегистрированных безработных граждан с целью обучения навыкам и вовлечения в предпринимательскую деятельность					
	Участник регионального проекта	Н.Б. Исхакова	И.о. министра труда и занятости населения Оренбургской области	Н.Л. Левинсон, вице-губернатор по финансово-экономической политике Оренбургской области	5
	Участник регионального проекта	Е.Г. Батурина	Директор центра поддержки предпринимательства Оренбургской области	А.Ш. Куприянова, директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	5
6. Поддержка предпринимательской деятельности в моногородах					
6.1 Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Главы моногородов	-	-	10
<p>6.2 Предоставлены субсидии региональными микрофинансовым организациям на реализацию программ микрофинансирования в монопрофильных МО (ежегодно, в рамках выделенного финансирования):</p> <p>2019 г. – 54,44 млн. рублей  2020 г. – 8,31 млн. рублей  2021 г. – 30,63 млн. рублей  2022 г. – 40,69 млн. рублей  2023 г. – 40,63 млн. рублей  2024 г. – 30,57 млн. рублей</p>					
	Участник регионального проекта	Главы моногородов	-	-	10
	Участник регионального проекта	Н.О. Струнцова	первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	5
<p>6.3 Реализованы мероприятия по развитию системы микрофинансирования субъектов МСП в моногородах:  -выдано не менее 7 микрозаймов субъектам МСП в моногородах ежегодно каждый из Фондов</p>					
	Участник регионального проекта	Главы моногородов	-	-	10
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	-	5



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	В.И. Склонюк	Президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»	-	5
6.4 Реализован механизм предоставления поручительств по кредитным договорам субъектам МСП в моногородах: - предоставлено не менее 5 поручительств субъектам МСП в моногородах ежегодно					
	Участник регионального проекта	Главы моногородов	-	-	10
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	-	5
6.5 Реализованы мероприятия по развитию системы кредитования МСП по льготной процентной ставке в приоритетных отраслях: - отобрано не менее 3 проектов субъектов МСП в моногородах, претендующих на получение кредита МСП по льготной ставке ежегодно каждый из Фондов					
	Участник регионального проекта	Главы моногородов	-	-	10
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»	-	5
	Участник регионального проекта	В.И. Склонюк	Президент НМКК «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»	-	5
6.6 Реализована программа льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории моногородов: - предоставлены займы в рамках программ лизинга оборудования не менее 3 субъектам ИМП ежегодно					
	Участник регионального проекта	Главы моногородов	-	-	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	А.Ш. Куприянова	Директор НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микrokредитная компания)»	-	10
7. Модернизация системы поддержки экспортёров – субъектов малого и среднего предпринимательства					
7.1 Внедрена система «Экспортный лифт» в части административной и консультационной поддержки, в том числе при продвижении компании и продукции на целевых международных рынках					
	Участник регионального проекта	А.М. Шошин	Руководитель Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области	Корпорации развития Оренбургской области	10
7.2 Реализован образовательный проект школы экспорта РЭЦ для начинающих экспортеров, обучено не менее 60 предприятий-экспортеров ежегодно					
	Участник регионального проекта	А.М. Шошин	Руководитель Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области	Корпорации развития Оренбургской области	10
7.3 Разработан и внедрен региональный экспортный стандарт					
	Участник регионального проекта	А.М. Шошин	Руководитель Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области	Корпорации развития Оренбургской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.4 Предоставлена субсидия на развитие Центра поддержки экспорта в регионе: 2019 г. – 61,73 млн. рублей 2020 г. – 29,58 млн. рублей 2021 г. – 29,58 млн. рублей 2022 г. – 34,25 млн. рублей 2023 г. – 37,36 млн. рублей 2024 г. – 37,36 млн. рублей					
	Участник регионального проекта	Н.О. Струнцова	первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	5
	Участник регионального проекта	А.М. Шошин	Руководитель Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области	Корпорации развития Оренбургской области	10

#### 6. Дополнительная информация

*(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
(Акселерация)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**  
*«Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства»*

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей					
1.1	Направлены предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый Федеральной Корпорацией развития МСП		20.12.2024	А.Н. Миронова С.Н. Липаткин	Письмо в АО «Корпорацию МСП»	РП
1.1.1	Проведен анализ по выявлению субъектов МСП регионального уровня, производящих товары, выполняющих работы и оказывающих услуги, способных стать потенциальными поставщиками крупнейших заказчиков, и направлена информация в Федеральную Корпорацию развития МСП.	01.01.2019	31.12.2019	А.Н. Миронова С.Н. Липаткин О.В. Ковалева	Сводный отчет по результатам анализа по выявлению субъектов МСП регионального уровня	РП
1.1.2	Актуализация информации о субъектах МСП регионального уровня, производящих товары, выполняющих работы и оказывающих услуги, способных стать потенциальными поставщиками крупнейших заказчиков.	01.01.2020	31.12.2020	А.Н. Миронова С.Н. Липаткин О.В. Ковалева	Сводный отчет по результатам анализа по выявлению субъектов МСП регионального уровня	РП
1.1.3	Актуализация информации о субъектах МСП регионального уровня, производящих товары, выполняющих работы и оказывающих услуги,	01.01.2021	31.12.2021	А.Н. Миронова С.Н. Липаткин О.В. Ковалева	Сводный отчет по результатам анализа по выявлению субъектов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	способных стать потенциальными поставщиками крупнейших заказчиков.				МСП регионального уровня	
1.1.4.	Актуализация информации о субъектах МСП регионального уровня, производящих товары, выполняющих работы и оказывающих услуги, способных стать потенциальными поставщиками крупнейших заказчиков.	01.01.2022	31.12.2022	А.Н. Миронова С.Н. Липаткин О.В. Ковалева	Сводный отчет по результатам анализа по выявлению субъектов МСП регионального уровня	РП
1.1.5	Актуализация информации о субъектах МСП регионального уровня, производящих товары, выполняющих работы и оказывающих услуги, способных стать потенциальными поставщиками крупнейших заказчиков.	01.01.2023	31.12.2023	А.Н. Миронова С.Н. Липаткин О.В. Ковалева	Сводный отчет по результатам анализа по выявлению субъектов МСП регионального уровня	РП
1.1.6	Актуализация информации о субъектах МСП регионального уровня, производящих товары, выполняющих работы и оказывающих услуги, способных стать потенциальными поставщиками крупнейших заказчиков.	01.01.2024	31.12.2024	А.Н. Миронова С.Н. Липаткин О.В. Ковалева	Сводный отчет по результатам анализа по выявлению субъектов МСП регионального уровня	РП
1.2	Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых заказчиками, работающими в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ		31.12.2020	А.Н. Миронова		РП
1.2.1	Проведен анализ разработчиков электронного магазина малого объема и функциональных характеристик информационных ресурсов.	01.01.2019	31.12.2019	А.Н. Миронова	Отчет по результатам анализа разработчиков	РП
1.2.2	Внедрен электронный магазин для осуществления государственными и муниципальными заказчиками Оренбургской области закупок малого объема в соответствии с пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013	01.01.2020	31.12.2020	А.Н. Миронова	Документ о внедрении электронного магазина для закупок малого объема, осуществляемых заказчиками,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	№ 44-ФЗ.				работающими в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.	
1.3	Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых конкретными заказчиками региона, работающими в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ		31.12.2021	А.Н. Миронова		РП
1.3.1	Проведен анализ разработчиков электронного магазина малого объема и функциональных характеристик информационных ресурсов.	01.01.2019	30.06.2020	А.Н. Миронова	Отчет по результатам анализа разработчиков	РП
1.3.2	Внедрен электронный магазина для осуществления заказчиками Оренбургской области закупок малого объема в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.	01.07.2020	31.12.2021	А.Н. Миронова	Документ о внедрении электронного магазина для закупок малого объема, осуществляемых конкретными заказчиками региона, работающими в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.	РП
1.4	Регистрация в Бизнес-навигаторе субъектов МСП региона и презентация новых возможностей Портала	01.01.2019	20.12.2024	А.П. Шабельников	Соглашение о взаимодействии между АО «Корпорация «МСП» и ГАУ Оренбургской области «Оренбургский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» № С-60 от 11.03.2016 г.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.	<i>Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков</i>					
2.1	Создана и внедрена система закупок крупных компаний, не работающих в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ у субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных на территории области («Добровольный стандарт закупок у МСП региона»)		01.03.2021	А.Н. Миронова В.К. Лагуновский О.Н. Авдеев		РП
2.1.1	Проведен мониторинг крупных компаний, не работающих в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, осуществляющих свою деятельность на территории региона.	01.01.2019	31.12.2019	В.К. Лагуновский О.Н. Авдеев	Отчет о результатах мониторинга	РП
2.1.2	Проведен анализ закупок товаров, работ, услуг и проведен анализ субъектов МСП региона как потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг.	01.01.2020	31.12.2020	В.К. Лагуновский О.Н. Авдеев	Отчет о результатах анализа закупок; Отчет о результатах анализа субъектов МСП.	РП
2.1.3	Внедрена система закупок крупных компаний, не работающих в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, у субъектов МСП.	01.01.2021	01.03.2021	А.Н. Миронова	Внедрен «Добровольный стандарт закупок у МСП региона»	РП
2.2	Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП, являющихся резидентами инфраструктуры поддержки МСП, а также промышленных парков и технопарков, в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг.		01.01.2021	А.Н. Миронова В.К. Лагуновский О.Н. Авдеев О.Г. Батурина		РП
2.2.1	Проведен мониторинг субъектов МСП, являющихся резидентами инфраструктуры поддержки МСП, а также промышленных парков и технопарков, в целях их потенциального участия	01.01.2019	31.12.2019	В.К. Лагуновский О.Н. Авдеев О.Г. Батурина	Сводный отчет о результатах мониторинга	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.2.2	Разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП, являющихся резидентами инфраструктуры поддержки МСП, а также промышленных парков и технопарков, в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг.	01.01.2020	01.07.2020	А.Н. Миронова В.К. Лагуновский О.Н. Авдеев О.Г. Батурина	Методические рекомендации развития поставщиков	РП
2.2.3	Внедрен механизм «выращивания» поставщиков - субъектов МСП, являющихся резидентами инфраструктуры поддержки МСП, а также промышленных парков и технопарков, в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг.	01.07.2020	01.01.2021	А.Н. Миронова	Отчет об организации механизма «выращивания» поставщиков - субъектов МСП, являющихся резидентами инфраструктуры поддержки МСП, а также промышленных парков и технопарков, в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг.	РП
2.3	Увеличена доля закупок конкретных заказчиков региона, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 %		01.01.2021	А.Н. Миронова		РП
2.3.1	Обеспечено увеличение доли закупок конкретных заказчиков региона, участниками которых являются только субъекты МСП, до 17 %	01.01.2019	31.12.2019	А.Н. Миронова	Сводный отчет о результатах анализа объема закупок	РП
2.3.2	Обеспечено увеличение доли закупок конкретных заказчиков региона, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 %	01.01.2020	01.01.2021	А.Н. Миронова	Сводный отчет о результатах анализа объема закупок	РП
2.4	Внедрена система анализа потребности в закупках региональных подразделений крупных компаний у		01.01.2021	А.Н. Миронова В.К. Лагуновский		РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъектов МСП, а также разработаны рекомендации по утверждению и реализации программ партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства в регионе					
2.4.1	Разработаны методические рекомендации по проведению анализа потребности в закупках региональных подразделений крупных компаний у субъектов МСП	01.01.2019	31.12.2019	В.К. Лагуновский	Методические рекомендации. Сводный отчет о результатах анализа потребностей в закупках.	РП
2.4.2	Разработаны методические рекомендации по утверждению и реализации программ партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства в регионе	01.01.2020	01.01.2021	А.Н. Миронова	Методические рекомендации по утверждению и реализации программ партнерства с субъектами МСП в регионе	РП
3.	Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг					
3.1	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП	01.01.2019	01.06.2021	Организации инфраструктуры поддержки МСП	Отчет о проделанной работе.	РП
3.2	Разработан и осуществляется сопровождение единого информационного портала государственной поддержки МСП, обеспечивающий для субъектов МСП доступ посредством ЕСИА	01.01.2019	20.12.2019	Е.Г. Батурина И.Д. Засинец	Сформированный ресурс в интернет пространстве	КП
3.3	Автоматизирована деятельность организаций инфраструктуры поддержки МСП и органов власти по предоставлению государственной поддержки	01.01.2019	20.12.2020	А.Ш. Куприянова И.Д. Засинец	Система автоматизации процессов в организациях инфраструктуры МСП	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	бизнеса					
4.	Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология					
4.1.	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 5 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства, в период 2022-2024 годы	01.01.2019	20.12.2024	Н.О. Струнцова Главы МО	Нормативный правовой акт	РП
4.2.	Завершено создание Центра «Мой бизнес» и организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в том числе консультационной и образовательной; поддержки социального и женского предпринимательства, а также услуг АО «Корпорация «МСП» 2019 г. – 83,5 млн. рублей 2020 г. – 27,8 млн. рублей; 2021 г. – 34,1 млн. рублей; 2022 г. – 31,98 млн. рублей; 2023 г. – 68,6 млн. рублей; 2024 г. – 37,1 млн. рублей	01.01.2019	20.12.2020	А.Ш. Куприянова Организации инфраструктуры поддержки МСП	Нормативный правовой акт. Отчеты центров	РП
4.2.1	Обеспечена подготовка не менее 5 тренеров по программе запуска социальных проектов «Социальное предпринимательство: от идеи до прибыли»	01.01.2019	20.12.2019	Е.Г. Батурина	По результатам обучения выдается сертификат, позволяющий проводить обучение СМСП	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.2.2	Создан и действует Центр инноваций в социальной сфере	01.01.2019	20.12.2024	Н.О. Струнцова	Отчет о работе центра	РП
4.2.3	Обеспечено функционирование Центра поддержки предпринимательства в регионе	01.01.2019	20.12.2024	Н.О. Струнцова Е.Г. Батурина	Ежегодный отчет	РП
4.3.	Создана система акселерации научных проектов и новых предприятий на ранних стадиях инновационной деятельности – «предпосевной» и «посевной» периоды (программы «Умник» и «Старт»)	01.01.2019	20.12.2019	П.А. Бородин	Отчет о мероприятии	РП
4.4.	Создана система акселерации устойчиво развивающихся малых инновационных предприятий по приоритетным направлениям модернизации экономики региона (программа «Развитие»)	01.01.2019	20.12.2019	П.А. Бородин	Отчет о мероприятии	РП
4.5.	Обеспечена поддержка инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий (оказание финансовой, имущественной, консультационной, правовой и иных мер поддержки, обеспечение доступа к программам льготного лизинга, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, кредитной продуктовой линейки АО «МСП Банк») с оказанием поддержки ежегодно не менее 3 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП	01.01.2019	20.12.2024	А.Ш. Куприянова Е.Г. Батурина П.А. Бородин	По результатам обучения выдается сертификат, составляется отчет о мероприятии	РП
4.6.	Организованы и проведены региональные программы поддержки: «Лидер экономики», «Лидер качества», «Рейтинг надежности», «Оренбургское качество», конкурсы профессионального мастерства выставки, форумы	01.01.2019	20.12.2024	В.К Лагуновский	Справка о реализации программ	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.	Проведение специальных образовательных мероприятий на площадках инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2019	20.12.2024	Е.Г. Батурина Г.И.Сафонова В.П. Рындина Е.Ю. Хитрова	Аналитическая справка	КП
5.1	Организовано обучение участников системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) по программе «Азбука предпринимателя» (не менее 12 обученных участников системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) ежегодно)	01.09.2019	20.12.2024	Е.Г. Батурина Г.И.Сафонова	Аналитический отчет	КП
5.2	Разработана и реализована региональная программа «Развитие женского предпринимательства», оказывается информационно-консультационная поддержка, проводятся образовательные мероприятия, организуются клубные и деловые тематические встречи, проводятся ежегодные региональные премии «Женщина-предприниматель») (не менее 30 участниц из 20 муниципальных образований ежегодно)	01.01.2019	01.03.2024	Е.Г. Батурина В.П. Рындина Е.Ю. Хитрова (ОПОРА РОССИИ, комитет женского предпринимательства)	Ежегодный план мероприятий. Отчет о проведении мероприятий	РП
5.3	Проведены тренинги по стандартам программ обучения АО «Корпорация «МСП», направленные на ознакомление потенциальных предпринимателей с основами ведения бизнеса и на формирование у действующих предпринимателей навыков развития бизнеса (тренинги «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», не менее 15 участников	01.01.2019	20.12.2024	Е.Г. Батурина С.А. Бердникова	Отчет о проведении тренингов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	каждого из тренингов, ежегодно					
5.4	Проведена программа обучения АО «Деловая Среда», включающая онлайн обучение на платформе и проведение обучающих мероприятий с привлечением федеральных экспертов и опытных предпринимателей, не менее 50 обученных, ежегодно	01.01.2019	20.12.2024	Е.Г. Батурина	Аналитический отчет	РП
5.5.	Реализован Федеральный грантовый конкурс «Мама предприниматель по развитию предпринимательских и бизнес-компетенций у женщин, участие приняли не менее 15 женщин, ежегодно	01.01.2019	20.12.2024	Е.Г. Батурина С.А. Бердникова	Отчет о конкурсе	РП
5.6	Проведена программа обучения для зарегистрированных безработных граждан с целью обучения навыкам и вовлечения в предпринимательскую деятельность	01.01.2019	20.12.2024	Н.Б. Исхакова Е.Г. Батурина	Отчет о проведении тренинга. Сертификат участника тренинга	КП
5.7	Поддержка предпринимательской деятельности в моногородах	01.01.2019	20.12.2024	Н.О. Струнцова	Реализация комплекса мер поддержки МСП в моногородах	КП
5.7.1	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах	01.01.2019	20.12.2024	Главы моногородов	Реализация плана поддержки МСП в моногородах	КП
5.7.2	Предоставлены субсидии: - микрофинансовым организациям для выдачи займов субъектам МСП осуществляющих деятельность в монопрофильных МО; - для реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития МСП монопрофильным МО (ежегодно, в рамках выделенного	01.01.2019	20.12.2024	Главы моногородов Н.О. Струнцова	Нормативный правовой акт Приказ министерства	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	финансирования): 2019 г. – 54,44 млн. рублей 2020 г. – 8,3 млн. рублей 2021 г. – 30,63 млн. рублей 2022 г. – 40,68 млн. рублей 2023 г. – 40,62 млн. рублей 2024 г. – 30,57 млн. рублей					
5.7.3	Реализованы мероприятия по развитию системы микрофинансирования субъектов МСП в моногородах: -выдано не менее 7 микрозаймов субъектам МСП в моногородах ежегодно каждый из Фондов	01.01.2019	20.12.2024	Главы моногородов А.Ш.Куприянова В.И. Склонюк	Отчет МФО	КП
5.7.4	Реализован механизм предоставления поручительств по кредитным договорам субъектам МСП в моногородах: - предоставлено не менее 5 поручительств субъектам МСП в моногородах ежегодно	01.01.2019	20.12.2024	Главы моногородов А.Ш.Куприянова	Отчет гарантийной организации	КП
5.7.5	Реализованы мероприятия по развитию системы кредитования МСП по льготной процентной ставке в приоритетных отраслях: - отобрано не менее 3 проектов субъектов МСП в моногородах, претендующих на получение кредита МСП по льготной ставке ежегодно каждый из Фондов	01.01.2019	20.12.2024	Главы моногородов А.Ш. Куприянова В.И. Склонюк	Отчет	КП
5.7.6	Реализована программа льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории моногородов: - предоставлены займы в рамках программ лизинга оборудования не менее 3 субъектам ИП	01.01.2019	20.12.2024	Главы моногородов А.Ш.Куприянова	Отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	ежегодно					
6	Модернизация системы поддержки экспортёров – субъектов малого и среднего предпринимательства					
6.1	Внедрена система «Экспортный лифт» в части административной и консультационной поддержки, в том числе при продвижении компании и продукции на целевых международных рынках	01.01.2019	20.12.2019	А.М. Шошин	Аналитический отчет	КП
6.2	Реализован образовательный проект школы экспорта РЭЦ для начинающих экспортеров, обучено не менее 60 предприятий-экспортеров ежегодно	01.01.2019	20.12.2024	А.М. Шошин	Отчеты о проведении семинаров образовательной программы	КП
6.3	Разработан и внедрен региональный экспортный стандарт	01.01.2019	20.12.2019	А.М. Шошин	Экспортный стандарт на территории Оренбургской области	КП
6.4	Предоставлена субсидия на развитие Центра поддержки экспорта в регионе: 2019 г. – 61,7 млн. рублей 2020 г. – 29,57 млн. рублей 2021 г. – 29,57 млн. рублей 2022 г. – 34,25 млн. рублей 2023 г. – 37,36 млн. рублей 2024 г. – 37,36 млн. рублей	01.01.2019	20.12.2024	Н.О. Струнцова А.М. Шошин	Нормативный правовой акт. Приказ министерства	КП