

УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор Оренбургской области,  
руководитель совета при Губернаторе  
Оренбургской области по стратегическому  
развитию и приоритетным проектам  
(программам)

Ю.А. Берг

«13» декабря 2018 г.

## П А С П О Р Т

### регионального проекта (программы)<sup>1</sup>

*«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»*

#### 1. Основные положения

|                                                                    |                                                                                                                                   |                                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта                                  | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности                                                                        |                                 |                         |
| Краткое наименование регионального проекта                         | Условия для бизнеса                                                                                                               | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                      | Н.Л. Левинсон – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике |                                 |                         |
| Руководитель регионального проекта                                 | Н.В. Безбородова – министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области                         |                                 |                         |
| Администратор регионального проекта                                | Н.О. Струнцова – первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области       |                                 |                         |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа «Экономическое развитие Оренбургской области»                                                           |                                 |                         |

## 2. Цель и показатели регионального проекта

| Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия Оренбургской области, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан<br>Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Оренбургской области, включая индивидуальных предпринимателей, к началу 2025 года составит 281,549 тыс. человек |                                                                                                                                                                |                |                  |            |             |        |       |       |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|-------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Наименование показателя                                                                                                                                        | Тип показателя | Базовое значение |            | Период, год |        |       |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                | значение         | дата       | 2019        | 2020   | 2021  | 2022  | 2023   | 2024  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек                                       | основной       | 206,994*         | 01.01.2018 | 207,3       | 219,46 | 232,5 | 243,9 | 253,03 | 261,6 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, %                                                                                                            | основной       | 17,9**           | 31.12.2015 | 18          | 18     | 18,1  | 18,2  | 18,3   | 18,4  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, % | основной       | 2,5              | 31.12.18   | 2,55        | 2,6    | 2,65  | 2,7   | 2,75   | 2,8   |

\* Данные Единого реестра субъектов МСП по Оренбургской области

\*\* Данные статистики за 2015 год

## 3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок       | Характеристика результата                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                               |
| 1.    | <p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП).</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 10.04.2019</p> |            |                                                                               |
| 1.1.  | Установлены в соответствии с действующим законодательством прозрачные и единообразные правила и общие принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП на территории области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.12.2024 | Разработаны и приняты правила организации нестационарной и мобильной торговли |
| 2     | <p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>Законодательно закреплён переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>Установлен специальный налоговый режим, обеспечивающий комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2019</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 | Сохранена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения    | 01.01.2021 | Наличие действующего Закона Оренбургской области об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения (налоговая)      |
| 1.4 | Сохранена пониженная налоговая ставка для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в производственной сфере. | 20.12.2024 | Наличие действующего Закона Оренбургской области, устанавливающего пониженную налоговую ставку для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в производственной сфере. (налоговая) |
| 1.5 | Включены животноводство и растениеводство в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения (после принятия соответствующего федерального закона).    | 20.12.2024 | Принятие Закона Оренбургской области, включающего животноводство и растениеводство в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения (после принятия соответствующего федерального закона). (налоговая)                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | <p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>Обеспечено принятие федерального закона и подзаконных актов, устанавливающих единые подходы к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019</b></p> |            |                                                                                                                                                                                                            |
| 1.18 | <p>Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубаторов (г. Оренбург, г. Орск) с целью расширения качества и количества предоставляемых услуг предпринимателям-резидентам, создания коворкинг и лунж зон, реализация «виртуального предпринимательства» и программы менторства</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.12.2024 | <p>Утверждена концепция трансформации, разработаны и утверждены административные регламенты на услуги</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства, программы «виртуального предпринимательства»</p> |
| 4    | <p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.07.2019</b></p>                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                            |
| 1.9  | <p>Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.12.2019 | <p>Разработаны механизмы по развитию внутреннего туризма</p>                                                                                                                                               |
| 5    | <p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса, субъектов Российской Федерации, организаций по устранению избыточных и устаревших норм с последующим включением в распоряжение Правительства Российской Федерации</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</b></p>                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2  | Проведено масштабное исследование региональных НПА в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и выявления пробелов в нормативно-правовом регулировании сектора МСП при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (оценка фактического воздействия) | 20.12.2024 | Подготовка экспертных заключений по НПА                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.10 | Создан и внедрен институт Бизнес-гида на территории области                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.12.2020 | Повышение активности муниципальных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса                                                                                                                                                                                                               |
| 1.11 | Проведены муниципальные конференции по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности                                                                                                                                                                                                               | 20.12.2024 | Конференции проводятся ежегодно в период май-июль во всех городских округах и муниципальных районах Оренбургской области (не менее 41 конференции)                                                                                                                                                         |
| 1.12 | Реализован проект «Скорая помощь предпринимателю», позволяющий предпринимателю получить квалифицированное консультирование                                                                                                                                                                                                                                       | 20.12.2024 | Консультирование предпринимателей в муниципальных образованиях в режиме «здесь и сейчас»                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.13 | Обеспечена возможность подачи заявления и документов на получение субсидии в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013 – 2020 годы через отделения МФЦ                                                   | 20.12.2019 | Подача заявки субъектами МСП на получение субсидии через МФЦ                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.14 | Обеспечена возможность получения всех услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки МСП, через МФЦ для бизнеса                                                                                                                                                                                                                                   | 20.12.2019 | Проведена инвентаризация услуг и мер поддержки, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки. Уполномоченным МФЦ заключены Соглашения о взаимодействии на оказание услуг инфраструктуры поддержки предпринимательства. Разработаны технологические схемы. Услуги заведены в АИС МФЦ |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.15 | Проведен ежегодный региональный рейтинг состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Оренбургской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.12.2024 | Повышение активности муниципальных властей в сфере улучшения инвестиционного климата                                                                         |
| 1.16 | Подтверждено внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона, ежегодно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.12.2024 | Осуществляется ежегодно в декабре                                                                                                                            |
| 1.17 | Организована деятельность по информированию субъектов МСП по средствам социальных сетей и официальных сайтов.<br>Созданы и постоянно ведутся не менее 3-х аккаунтов в социальных сетях (не менее 50 подписчиков, ежедневное выставление постов с актуальной для предпринимателей информацией);<br>Ежедневное размещение на сайте организации актуальной для предпринимателей информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.12.2024 | Постоянное ведение аккаунтов в социальных сетях с ежедневной публикацией постов, размещение актуальной информации для предпринимателей на сайте организации. |
| 1.20 | Утверждены до 15.04.2019 и реализованы в соответствии со своими планами мероприятий муниципальные проекты развития малого и среднего предпринимательства в 41 муниципальном образовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.12.2024 | Разработаны муниципальные проекты развития МСП                                                                                                               |
| 6    | <p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/> Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):<br/> 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;<br/> 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;<br/> 61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;<br/> 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;<br/> 66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/> Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2024</p> |            |                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7 | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.12.2021 | Увеличение общего количества объектов в государственном и муниципальных перечнях не менее чем на 10% ежегодно |
| 7   | <p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие право применения нового налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2019</p> |            |                                                                                                               |
| 1.6 | Проведены семинары для предпринимателей области по вопросам изменения в налоговом законодательстве и разъяснению вопросов его применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.12.2019 | Информирование бизнес сообщества и граждан области об изменениях в налоговом законодательстве                 |
| 8   | <p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес».</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 31.12.2019</p>                              |            |                                                                                                               |
| 1.8 | Обеспечена возможность предоставления финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых, консультационных и других) услуг субъектам МСП в центре «Мой бизнес»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.12.2020 | Организовано предоставление услуг субъектам МСП в центре «Мой бизнес»                                         |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.19 | Открыта «Точка кипения» - пространство коллективной работы на базе Центра «Мой Бизнес»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.12.2020 | Открыто пространство коллективной работы для организации образовательного пространства:<br>- импорт и экспорт компетенций для региона;<br>- инфраструктура для проведения мероприятий, которые становятся частью персональных траекторий;<br>- инфраструктура для сбора "расширенного" цифрового следа;<br>- улучшение развития социально-экономического направления региона. |
| 2.   | <i>Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами (после принятия на федеральном уровне закона)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1    | <p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>В целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>По итогам апробации специального налогового режима для самозанятых граждан в пилотных регионах подготовлены предложения по совершенствованию специального налогового режима и по определению в законодательстве Российской Федерации правового статуса самозанятых граждан</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 01.08.2019</p>                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2  | Изучен опыт апробации специального налогового режима для самозанятых граждан в 4 пилотных субъектах Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.01.2020 | Анализ регионального опыта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2    | <p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/>Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности.</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 20.12.2019</p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 | Обеспечена реализация комплекса мер по поддержке самозанятых граждан организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.12.2020 | Обеспечено информирование и консультирование граждан о возможностях и условиях «самозанятости»                                                                                                                                          |
| 3   | <p><b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/> В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b><br/> Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес».</p> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</b> 31.12.2019</p> |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1 | Проведена информационная компания о законодательном закреплении понятия «самозанятые граждане», обязанностях и возможностях предусмотренных законом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.12.2020 | Информирование граждан о законодательном закреплении понятия «самозанятые граждане», обязанностях и возможностях «самозанятых граждан» через сайт ФНС России, сайты МО Оренбургской области, печатные СМИ, радиоканалы, электронные СМИ |

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                     | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                                                                                            | Объем финансового обеспечения по годам реализации<br>(млн. рублей) |      |      |      |      |      | Всего (млн.<br>рублей) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               | 2019                                                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                        |
| 1.                                                                                           | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |                                                                    |      |      |      |      |      |                        |
| 1.1                                                                                          | <i>Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности</i>                                                                                                                                                                             | 0,0                                                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                    |
| 1.1.1.                                                                                       | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области)                                                                                                                                                              | 0,0                                                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                    |
| 1.1.2.                                                                                       | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                                                  | 0,0                                                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                    |
| 1.1.3.                                                                                       | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                                                               | 0,0                                                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                    |
| 1.1.3.1.                                                                                     | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                          | 0,0                                                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                    |
| 1.1.3.2.                                                                                     | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                              | 0,0                                                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                    |
| 1.1.3.3.                                                                                     | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)                                                                                                                               | 0,0                                                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                    |
| 1.1.4.                                                                                       | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                        | 0,0                                                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                    |
| Всего по региональному проекту, в том числе:                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0                                                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                    |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области)             |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0                                                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                    |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0                                                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                    |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0                                                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                    |

| №<br>п/п | Наименование результата и источники финансирования                                                              | Объем финансового обеспечения по годам реализации<br>(млн. рублей) |      |      |      |      | Всего (млн.<br>рублей) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------------|
|          |                                                                                                                 | 2019                                                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |                        |
| т.ч.:    |                                                                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |                        |
|          | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                            | 0,0                                                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                    |
|          | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                | 0,0                                                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                    |
|          | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0                                                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                    |
|          | внебюджетные источники                                                                                          | 0,0                                                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                    |

## 5. Участники регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Роль в региональном проекте         | Фамилия, инициалы | Должность                                                                                                  | Непосредственный руководитель                                                                            | Занятость в проекте (процентов) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Руководитель регионального проекта  | Н.В. Безбородова  | министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области                     | Н.Л. Левинсон, вице-губернатор по финансово-экономической политике Оренбургской области                  | 5                               |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Администратор регионального проекта | Н.О. Струнцова    | первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | 15                              |
| 1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику                                                                                                                                                                                                  |                                     |                   |                                                                                                            |                                                                                                          |                                 |
| 1.1 Установлены в соответствии с действующим законодательством прозрачные и единообразные правила и общие принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП на территории области                                                                                                                                              |                                     |                   |                                                                                                            |                                                                                                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Участник регионального проекта      | А.Н. Миронова     | Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области        | Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | 2                               |
| 1.2 Проведено масштабное исследование региональных НПА в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и выявления пробелов в нормативно-правовом регулировании сектора МСП при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (оценка фактического воздействия) |                                     |                   |                                                                                                            |                                                                                                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Участник регионального проекта      | О.Н. Авдеев       | Президент ТПП Оренбургской области                                                                         | -                                                                                                        | 5                               |

| № п/п                                                                                                                                                                                                                             | Роль в региональном проекте    | Фамилия, инициалы                        | Должность                                                                    | Непосредственный руководитель                       | Занятость в проекте (процентов) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта | Организации инфраструктуры поддержки МСП |                                                                              |                                                     |                                 |
| 1.3 Сохранена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения   |                                |                                          |                                                                              |                                                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта | К.Л. Князев                              | Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области | -                                                   | 10                              |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта | Е.В. Сеньчев                             | заместитель министра финансов Оренбургской области                           | Т.Г. Мошкова, министр финансов Оренбургской области | 10                              |
| 1.4 Сохранена пониженная налоговая ставка для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в производственной сфере |                                |                                          |                                                                              |                                                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта | К.Л. Князев                              | Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области | -                                                   | 5                               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта | Е.В. Сеньчев                             | заместитель министра финансов Оренбургской области                           | Т.Г. Мошкова, министр финансов Оренбургской области | 5                               |
| 1.5 Включены животноводство и растениеводство в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения (после принятия соответствующего федерального закона).   |                                |                                          |                                                                              |                                                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта | К.Л. Князев                              | Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области | -                                                   | 5                               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта | Е.В. Сеньчев                             | заместитель министра финансов Оренбургской области                           | Т.Г. Мошкова, министр финансов Оренбургской области | 5                               |
| 1.6 Проведены семинары для предпринимателей области по вопросам изменения в налоговом законодательстве и разъяснению вопросов его применения                                                                                      |                                |                                          |                                                                              |                                                     |                                 |

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                               | Роль в региональном проекте    | Фамилия, инициалы | Должность                                                                                                          | Непосредственный руководитель                                                                            | Занятость в проекте (процентов) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Участник регионального проекта | К.Л. Князев       | Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области                                       | -                                                                                                        | 5                               |
| 1.7 Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества |                                |                   |                                                                                                                    |                                                                                                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Участник регионального проекта | С.И. Хвалева      | Первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области            | К.П. Костюченко, министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области     | 100                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Участники проекта              | -                 | Члены межведомственной рабочей группы, образованной указом Губернатора Оренбургской области от 12.07.2018 № 374-ук | -                                                                                                        | 100                             |
| 1.8 Обеспечена возможность предоставления финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых, консультационных и других) услуг субъектам МСП в центре «Мой бизнес»                                                                                                                      |                                |                   |                                                                                                                    |                                                                                                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Участник регионального проекта | Н.О. Струнцова    | первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области         | Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | 10                              |
| 1.9. Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы                                                                                                                        |                                |                   |                                                                                                                    |                                                                                                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Участник регионального проекта | Г.А. Лискун       | и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области                                           |                                                                                                          | 10                              |

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Роль в региональном проекте    | Фамилия, инициалы | Должность                                                                                                  | Непосредственный руководитель                                                                            | Занятость в проекте (процентов) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.10 Создан и внедрен институт Бизнес-гида на территории области                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                   |                                                                                                            |                                                                                                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Участник регионального проекта | Н.О. Струнцова    | первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | 5                               |
| 1.11 Проведены муниципальные конференции по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий внедрения предпринимательской деятельности                                                                                                                                                           |                                |                   |                                                                                                            |                                                                                                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Участник регионального проекта | Н.О. Струнцова    | первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | 5                               |
| 1.12 Реализован проект «Скорая помощь предпринимателю», позволяющий предпринимателю получить квалифицированное консультирование                                                                                                                                                                                     |                                |                   |                                                                                                            |                                                                                                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Участник регионального проекта | Н.О. Струнцова    | первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | 10                              |
| 1.13 Обеспечена возможность подачи заявления и документов на получение субсидии в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013 – 2020 годы через отделения МФЦ |                                |                   |                                                                                                            |                                                                                                          |                                 |



| № п/п                                                                                                                               | Роль в региональном проекте    | Фамилия, инициалы                        | Должность                                                                                                                                                                                                                                            | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                     | Участник регионального проекта | В.И. Новоженин                           | заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, и.о. заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области |                               | 5                               |
| 1.14 Обеспечена возможность получения всех услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки МСП, через МФЦ для бизнеса |                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                 |
|                                                                                                                                     | Участник регионального проекта | А.Ш. Куприянова                          | Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»                                                                                            |                               | 10                              |
|                                                                                                                                     | Участник регионального проекта | А.П. Шабельников                         | Директор ГАУ «Оренбургский областной многофункциональный центра предоставления государственных и муниципальных услуг»                                                                                                                                |                               | 5                               |
|                                                                                                                                     | Участник регионального проекта | Организации инфраструктуры поддержки МСП |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 10                              |
| 1.15 Проведен ежегодный региональный рейтинг состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Оренбургской области    |                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                 |

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Роль в региональном проекте    | Фамилия, инициалы                        | Должность                                                                                                  | Непосредственный руководитель                                                                            | Занятость в проекте (процентов) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта | Н.О. Струнцова                           | первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | 5                               |
| 1.16 Подтверждено внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона, ежегодно                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                          |                                                                                                            |                                                                                                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта | Н.О. Струнцова                           | первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | 5                               |
| 1.17 Организована деятельность по информированию субъектов МСП по средствам социальных сетей и официальных сайтов. Созданы и постоянно ведутся не менее 3-х аккаунтов в социальных сетях (не менее 50 подписчиков, ежедневное выставление постов с актуальной для предпринимателей информацией); Ежедневное размещение на сайте организации актуальной для предпринимателей информации |                                |                                          |                                                                                                            |                                                                                                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта | Организации инфраструктуры поддержки МСП |                                                                                                            |                                                                                                          | 10                              |
| 1.18 Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубаторов (г. Оренбург, г. Орск) с целью расширения качества и количества предоставляемых услуг предпринимателям-резидентам, создания коворкинг и лунж зон, реализация «виртуального предпринимательства» и программы менторства                                                                                   |                                |                                          |                                                                                                            |                                                                                                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта | П.А. Бородин                             | Директор ГБУ «Оренбургский областной бизнес-инкубатор»                                                     |                                                                                                          | 10                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта | С.А. Бердникова                          | Директор МБУ «Бизнес-инкубатор «Орский»                                                                    |                                                                                                          | 10                              |
| 1.19 Открыта «Точка кипения» - пространство коллективной работы на базе Центра «Мой Бизнес»                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                          |                                                                                                            |                                                                                                          |                                 |

| № п/п                                                                                                                                                                                        | Роль в региональном проекте    | Фамилия, инициалы | Должность                                                                                                                                                 | Непосредственный руководитель                                                                            | Занятость в проекте (процентов) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | Участник регионального проекта | А.Ш. Куприянова   | Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» |                                                                                                          | 20                              |
| 1.20 Утверждены до 15.04.2019 и реализованы в соответствии со своими планами мероприятий муниципальные проекты развития малого и среднего предпринимательства в 41 муниципальном образовании |                                |                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                              | Участник регионального проекта | Главы МО          |                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 5                               |
| 2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами (после принятия на федеральном уровне закона)                                                        |                                |                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                 |
| 2.1 Проведена информационная кампания о законодательном закреплении понятия «самозанятые граждане», обязанностях и возможностях предусмотренных законом                                      |                                |                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                              | Участник регионального проекта | К.Л. Князев       | Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области                                                                              | -                                                                                                        | 5                               |
|                                                                                                                                                                                              | Участник регионального проекта | Н.Б. Исхакова     | И.о. первого заместителя министра труда и занятости населения Оренбургской области, и.о. министра труда и занятости населения Оренбургской области        | -                                                                                                        | 5                               |
| 2.2. Изучен опыт апробации специального налогового режима для самозанятых граждан в 4 пилотных субъектах Российской Федерации                                                                |                                |                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                              | Участник регионального проекта | Н.О. Струнцова    | первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области                                                | Н.В. Безбородова, министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | 5                               |

| № п/п                                                                                                                                       | Роль в региональном проекте    | Фамилия, инициалы                        | Должность                                                                                                                                                 | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2.3. Обеспечена реализация комплекса мер по поддержке самозанятых граждан организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП |                                |                                          |                                                                                                                                                           |                               |                                 |
|                                                                                                                                             | Участник регионального проекта | А.Ш. Куприянова                          | Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» |                               | 5                               |
|                                                                                                                                             | Участник регионального проекта | Организации инфраструктуры поддержки МСП |                                                                                                                                                           |                               | 5                               |

### 6. Дополнительная информация

*(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Условия для бизнеса»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**  
**«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»**

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                               | Вид документа и характеристика результата               | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                                         |                                                         |                  |
| 1.    | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                                                         |                                                         |                  |
| 1.1.  | Установлены в соответствии с действующим законодательством прозрачные и единообразные правила и общие принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП на территории области                                                                                                                                              | 01.01.2019       | 20.12.2024 | А.Н. Миронова                                           | Правила организации нестационарной и мобильной торговли | РП               |
| 1.2   | Проведено масштабное исследование региональных НПА в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и выявления пробелов в нормативно-правовом регулировании сектора МСП при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (оценка фактического воздействия) | 01.01.2019       | 20.12.2024 | О.Н. Авдеев<br>Организации инфраструктуры поддержки МСП | Экспертные заключения                                   | РП               |
| 1.3   | Сохранена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных                                                                                                                                                                                                                            | 01.01.2019       | 01.01.2021 | К.Л. Князев<br>Е.В. Сеньчев                             | Закон Оренбургской области, отчеты 5-УСН, 1-Патент      | КП               |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                            | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | начало           | окончание  |                             |                                                                                                                                                                                                      |                  |
|       | при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения                                                                                                                                                                                           |                  |            |                             |                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 1.4   | Сохранена пониженная налоговая ставка для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в производственной сфере.                                                  | 01.01.2019       | 20.12.2024 | К.Л. Князев<br>Е.В. Сеньчев | Закон Оренбургской области, справочная информация о количестве плательщиков, применяющих пониженную ставку                                                                                           | КП               |
| 1.5   | Включены животноводство и растениеводство в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения (после принятия соответствующего федерального закона).                                                     | 01.01.2019       | 20.12.2024 | К.Л. Князев<br>Е.В. Сеньчев | Закон Оренбургской области, отчет 1-Патент                                                                                                                                                           | КП               |
| 1.6   | Проведены семинары для предпринимателей области по вопросам изменения в налоговом законодательстве и разъяснению вопросов его применения                                                                                                                                        | 01.01.2019       | 20.12.2019 | К.Л. Князев                 | Отчет о проведении семинаров                                                                                                                                                                         | КП               |
| 1.7   | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества | 01.01.2019       | 31.12.2021 | Хвалева С.И.                | Нормативно-правовой акт Оренбургской области и органов местного самоуправления об утверждении перечня имущества.<br>Увеличение общего количества объектов в государственном и муниципальных перечнях | КП               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                            | Уровень контроля |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                           |                                                                      |                  |
|        |                                                                                                                                                                                      |                  |            |                           | не менее чем на 10 % ежегодно                                        |                  |
| 1.7.1. | Проведены заседания межведомственной рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП с целью увеличения количества объектов, предоставляемых субъектам МСП | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Хвалева С.И.              | Увеличение общего количества объектов в перечнях не менее чем на 10% | КП               |
| 1.7.2. | Приняты муниципальные правовые акты о предоставлении субъектам МСП имущества из перечня на льготных условиях                                                                         | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Хвалева С.И.              | НПА приняты в 50% муниципальных образований, утвердивших перечни     | КП               |
|        | Контрольная точка мероприятий                                                                                                                                                        | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Хвалева С.И.              |                                                                      | КП               |
| 1.7.1. | Проведены заседания межведомственной рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП с целью увеличения количества объектов, предоставляемых субъектам МСП | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Хвалева С.И.              | Увеличение общего количества объектов в перечнях не менее чем на 10% | КП               |
| 1.7.2. | Приняты муниципальные правовые акты о предоставлении субъектам МСП имущества из перечня на льготных условиях                                                                         | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Хвалева С.И.              | НПА приняты в 80% муниципальных образований, утвердивших перечни     | КП               |
|        | Контрольная точка мероприятий                                                                                                                                                        | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Хвалева С.И.              |                                                                      | КП               |
| 1.7.1. | Проведены заседания межведомственной рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП с целью увеличения количества объектов, предоставляемых субъектам МСП | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Хвалева С.И.              | Увеличение общего количества объектов в перечнях не менее чем на 10% | КП               |
| 1.7.2. | Приняты муниципальные правовые акты о предоставлении субъектам МСП имущества из                                                                                                      | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Хвалева С.И.              | НПА приняты в 100% муниципальных                                     | КП               |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                       | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                    | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                                                 |                                                                                                                                                              |                  |
|       | перечня на льготных условиях                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                                                                                 | образований, утвердивших перечни                                                                                                                             |                  |
|       | Контрольная точка мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Хвалева С.И.                                                                    |                                                                                                                                                              | КП               |
| 1.11  | Проведены муниципальные конференции по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности                                                                                                                                                             | 01.01.2019       | 20.12.2024 | Н.О. Струнцова                                                                  | Отчеты муниципалитетов о проведении конференции (не менее 41 конференции)                                                                                    | РП               |
| 1.12  | Реализован проект «Скорая помощь предпринимателю», позволяющий предпринимателю получить консультацию в режиме «здесь и сейчас» от широкого круга специалистов                                                                                                                                                  | 01.01.2019       | 20.12.2024 | Н.О. Струнцова                                                                  | План выездов. Отчет о мероприятии                                                                                                                            | РП               |
| 1.13  | Обеспечена возможность подачи заявления и документов на получение субсидии в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013 – 2020 годы через отделения МФЦ | 01.01.2019       | 20.12.2020 | В.И. Новоженин                                                                  | Разработаны технологические схемы                                                                                                                            | КП               |
| 1.14  | Обеспечена возможность получения всех услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки МСП, через МФЦ для бизнеса                                                                                                                                                                                 | 01.01.2019       | 20.12.2019 | А.Ш. Куприянова<br>А.П. Шабельников<br>Организации инфраструктуры поддержки МСП | Соглашение о взаимодействии с организациями инфраструктуры. Всего в МФЦ передана 41 услуга. Проведены обучающие занятия. Услуги внесены в АИС МФЦ «Эволента» | РП               |
| 1.15  | Проведен ежегодный региональный рейтинг                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.01.2019       | 20.12.2024 | Н.О. Струнцова                                                                  | Презентация итогов                                                                                                                                           | РП               |



| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                 | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                          |                                                                                                                                                                           |                  |
|       | состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Оренбургской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                                          | Рейтинга в рамках ежегодного Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии!»                                                                                         |                  |
| 1.16  | Подтверждено внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона, ежегодно                                                                                                                                                                                                                                             | 01.01.2019       | 20.12.2024 | Н.О. Струнцова                           | Данные о регионе в информационной системе «Region-ID»                                                                                                                     | РП               |
| 1.17  | Организована деятельность по информированию субъектов МСП по средствам социальных сетей и официальных сайтов.<br>Созданы и постоянно ведутся не менее 3-х аккаунтов в социальных сетях (не менее 50 подписчиков, ежедневное выставление постов с актуальной для предпринимателей информацией); Ежедневное размещение на сайте организации актуальной для предпринимателей информации | 01.01.2019       | 20.12.2024 | Организации инфраструктуры поддержки МСП | Отчет о проделанной работе.                                                                                                                                               | РП               |
| 1.18  | Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубаторов (г. Оренбург, г. Орск) с целью расширения качества и количества предоставляемых услуг предпринимателям-резидентам, создания коворкинг и лунж зон, реализация «виртуального предпринимательства» и программы менторства                                                                                      | 01.01.2019       | 20.12.2024 | П.А. Бородин<br>С.А. Бердникова          | Утверждена концепция трансформации, разработаны и утверждены административные регламенты на дополнительные услуги, создана коворкинг зона.<br>Отчет о проделанной работе. | РП               |
| 1.19  | Открыта «Точка кипения» - пространство коллективной работы на базе Центра «Мой Бизнес»                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.01.2019       | 20.12.2020 | А.Ш. Куприянова                          | Нормативный правовой акт. Отчет.                                                                                                                                          | РП               |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                             |                                           |                  |
| 1.20  | Утверждены до 15.04.2019 и реализованы в соответствии со своими планами мероприятий муниципальные проекты развития малого и среднего предпринимательства в 41 муниципальном образовании | 01.01.2019       | 20.12.2024 | Главы МО                                                    | Муниципальные проекты развития МСП        | РП               |
| 2.    | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами (после принятия на федеральном уровне закона)                                                      |                  |            |                                                             |                                           |                  |
| 2.1   | Проведена информационная кампания о законодательном закреплении понятия «самозанятые граждане», обязанностях и возможностях предусмотренных законом                                     | 01.01.2019       | 20.12.2020 | К.Л. Князев<br>Н.Б. Исхакова                                | Отчет о проведении кампании               | КП               |
| 2.2.  | Изучен опыт апробации специального налогового режима для самозанятых граждан в 4 пилотных субъектах Российской Федерации                                                                | 01.01.2019       | 01.01.2020 | Н.О. Струнцова                                              | Аналитическая справка                     | РП               |
| 2.3.  | Обеспечена реализация комплекса мер по поддержке самозанятых граждан организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП                                                   | 01.01.2019       | 20.12.2020 | А.Ш. Куприянова<br>Организации инфраструктуры поддержки МСП | Отчет о проделанной работе.               | РП               |